
宜昌市大气污染防治工作领导小组办公室文件
宜气防办〔2017〕16号

宜昌市20蒸吨/时以下燃煤锅炉
专项整治工作总结通报

各县市区人民政府、市直各相关部门：
   根据国家、省大气污染防治工作要求和《宜昌市2017年大气污染防治工作方案》精神，市环保局、市发改委、市经信、市质监局四部门联合印发《宜昌市燃煤锅炉专项整治工作方案》的通知，从今年年初开始进行了燃煤锅炉专项整治，现将专项整治工作情况通报如下：
1、 目标完成情况
今年我市20蒸吨/时以下燃煤锅炉淘汰任务数为305台，截止6月30日，全市已淘汰275台，完成率为90.16%，除已批准延期淘汰的30台外，其余均完成淘汰任务，其中夷陵区、枝江市、当阳市、等地任务重，力度较大，成效明显。见附表1
2、 主要做法
1.细化方案，狠抓落实
各县市区政府根据全市专项整治工作方案，成立领导小组和工作专班，结合当地实际，细化工作方案，明确责任。并在原有的台帐基础上进一步摸清锅炉底数，夯实基础，制定责任清单和完成时限。
2.部门联动，督办通报
市环保局、市发改委、市经信、市质监局四部门建立联动机制，按照各自职责，相互配合，通力合作，对于已到期仍未完成淘汰的燃煤锅炉，坚决予以封存停用。市大气办每月通报燃煤锅炉淘汰进度，并多次进行现场督办，从上至下，层层传导工作压力，形成全市通力合作、齐抓共管的局面。
3.因地制宜，多措并举
枝江市、夷陵区、远安县、秭归县、五峰县、兴山县等六个地方出台了燃煤锅炉补助实施方案或政策,截止目前，县级财政累计到位资金 618.4万元，补助锅炉79台,近期还将完成近100台锅炉补贴资金到位;点军区、秭归县、远安县等地用罐装天然气解决燃料问题，完成燃煤锅炉的淘汰；长阳县中小学校使用空气能热水器替代燃煤锅炉；当阳、枝江大力推进工业园区集中供热替代燃煤锅炉；高新区积极探索专用生物质锅炉替代燃煤锅炉等。各地因地制宜，克服困难，妥善解决了锅炉淘汰中的难题。
三、下一步要求
一是批准延期淘汰的30台锅炉要严格按照批复的时间完成淘汰，逾期必须无条件停用并拆除。见附表2
二是已封停的燃煤锅炉要尽快拆除，2017年年内全部完成拆除。拆除前加强监管，严禁重新启用。
三是对生物质锅炉要加强其日常监管，确保达标排放。
附件：
1．宜昌市2017年燃煤锅炉淘汰完成情况汇总表
2．宜昌市延期淘汰燃煤锅炉情况表



宜昌市大气污染防治领导小组办公室
            2017年7月25日




— 2 —

— 1 —

附件:1                      宜昌市2017年燃煤锅炉淘汰完成情况汇总表
	序号
	县市区
	任务数（台）
	改造
	拆除（台）
	封停（台）
	淘汰合计
	延期

	
	
	
	改天然气（台）
	改生物质（台）
	改电或其它（台）
	
	
	台数
	蒸吨数
	台数
	蒸吨数

	1
	宜都市
	47
	19
	4
	0
	15
	4
	42
	196
	5
	23.8

	2
	枝江市
	29
	7
	1
	0
	20
	0
	28
	117
	1
	4

	3
	当阳市
	107
	12
	11
	2
	38
	26
	89
	196.36
	18
	106

	4
	远安县
	11
	8
	1
	1
	1
	0
	11
	34.5
	0
	0

	5
	兴山县
	10
	0
	0
	1
	8
	1
	10
	10.01
	0
	0

	6
	秭归县
	6
	1
	0
	3
	2
	0
	6
	10.05
	0
	0

	7
	长阳县
	18
	5
	1
	2
	3
	1
	12
	21.35
	6
	7.1

	8
	五峰县
	9
	4
	1
	0
	4
	0
	9
	21
	0
	0

	9
	夷陵区
	57
	16
	8
	7
	4
	22
	57
	234.42
	0
	0

	10
	西陵区
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0

	11
	伍家岗区
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0

	12
	点军区
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	20
	0
	0

	12
	猇亭区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	高新区
	8
	3
	1
	0
	2
	2
	8
	28.6
	0
	0

	　
	合计　
	305
	77
	28
	16
	97
	57
	275
	893.29
	30
	140.9


附件2：                       宜昌市延期淘汰燃煤锅炉情况表
	序号
	县市
	企业名称
	蒸吨数
	延期时间
	延期原因

	1
	宜都市
	湖北丰岛食品有限公司
	4
	7月15日
	天然气管道配套未完成

	2
	
	宜都市久诚化工有限公司
	6
	7月15日
	天然气管道配套未完成

	3
	
	宜昌九鼎牧业有限公司
	2
	7月20日
	天然气管道配套未完成

	4
	
	宜昌市欣龙卫生材料有限公司
	10
	7月30日
	天然气管道配套未完成

	5
	
	宜都市宏祥实业有限公司
	1.8
	8月15日
	天然气管道配套未完成

	6
	枝江市
	湖北南星化工总厂
	4
	12月31日
	军队体制改革，暂停开工项目立项

	7
	当阳市
	当阳市兴蒙乳业有限责任公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	8
	
	湖北富豪包装有限公司
	6
	12月31日
	集中供热项目未完成

	9
	
	湖北富豪包装有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	10
	
	湖北新世纪食品有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	11
	
	湖北新世纪食品有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	12
	
	湖北新阳特种纤维股份有限公司
	10
	12月31日
	集中供热项目未完成

	13
	
	湖北新阳特种纤维股份有限公司
	10
	12月31日
	集中供热项目未完成

	14
	
	史丹利化肥当阳有限公司
	10
	12月31日
	集中供热项目未完成

	15
	
	史丹利化肥当阳有限公司
	15
	12月31日
	集中供热项目未完成

	16
	
	当阳市动物无害化处理中心
	2
	12月31日
	集中供热项目未完成

	17
	
	当阳华文兄弟包装有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	18
	
	宜昌莱湾饲料科技有限公司
	1
	12月31日
	集中供热项目未完成

	19
	
	湖北金叶玉阳化纤有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	20
	
	宜昌陶都工贸有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	21
	
	湖北龙之泉农业发展股份有限公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	22
	
	英博金龙泉啤酒(宜昌)有限公司
	10
	12月31日
	集中供热项目未完成

	23
	
	湖北源洹实业投资有限公司
	6
	12月31日
	集中供热项目未完成

	24
	
	当阳市亚林木业有限责任公司
	4
	12月31日
	集中供热项目未完成

	25
	长阳县
	湖北老巴王生态农业发展有限公司
	0.5
	7月31日
	天然气气罐场地、管网建设未完成

	26
	
	湖北长阳天长化工有限公司
	4
	7月31日
	天然气气罐场地、管网建设未完成

	27
	
	长阳土家族自治县榔坪镇乐园初级中学
	0.2
	7月31日
	学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工

	28
	
	长阳土家族自治县资丘初级中学
	0.2
	7月31日
	学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工

	29
	
	长阳土家族自治县贺家坪镇中心学校
	0.2
	7月31日
	学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工

	30
	
	长阳土家族自治县榔坪镇中心小学
	0.2
	7月31日
	学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工




